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 چکیده
که در چارچوب  کندیم یجادا یاتازه یو قرارداد یروابط حقوق یعمران یها( در پروژهBIMاطلاعات ساختمان ) یسازمدل سازییادهپ

 یو ارائه چارچوب BIM یحقوق یهامند چالشنظام یلو تحل ییپژوهش، شناسا ین. هدف ایستن یریتقابل مد یسادگبه یسنت یقراردادها

و  یقیتطب–یاکتشاف یفیک یکرداست. پژوهش با رو یراندر ا یداده و اسناد اطلاعات یتمالک ها،یتمسئول مدیریت یبرا شدهسازییبوم

 ۵۳۲ ی، شامل جستجوPRISMAمند منابع براساس دستورالعمل مرور نظام یقانجام شد و از طر یانتقاد یرگراییمنطق تفس بریمبتن

 یل( تحلیو انتخاب ی)باز، محور یسطحسه یها با روش کدگذاررفت. داده یشمعتبر، پ نبعم ۵۲ ییمورد و انتخاب نها ۷۸ یمنبع، غربالگر

 یانم یقیتطب یلشدند. تحل یدهسازمان یقرارداد یهاو مجوز داده، و چارچوب یتمالک ی،حقوق هاییتشامل مسئول یدر سه محور اصلو 

، («EIR/BEPآور )الزام ینبود اسناد اطلاعات» یرانی،ا یهادر پروژه اختلافات یاصل یشهنشان داد که ر یاو استرال یکاانگلستان، آمر یران،ا

خلأ  آن است که یانگرب یجاست. نتا «یقیتلف یهاو مجوز استفاده از مدل یتمالک نشدنیفتعر»و  ،«یاحرفه یها و حدود اتکانقشابهام »

. شودیمنجر م یاختلافات قرارداد یشافزا یتنامتوازن و در نها یسکر تقالدفاع، ان یرقابلغ یداده، اتکا یبه بروز خطا یدر اسناد اطلاعات

 مجوز–یتو مدل مالک یتمسئول یسماتر بریمبتن BIM یپروتکل مل ین: تدوکندیم یشنهادرا پ یدیپژوهش سه اقدام کل اساس، ینبر ا

چارچوب  ین. ایجیتالبر شواهد د یحل اختلاف متک ارهایسازوک یو طراح ی،عمران یدر قراردادها BEPو  EIRداده، الزام به الحاق اسناد 

را  یراندر ا BIM یگوو پاسخ یمنا سازییادهپ یردهد و مس یشرا افزا تاب آوری قراردادیرا کاهش دهد،  یحقوق هاییسکر تواندیم

 فراهم کند.

 ی، اسناد اطلاعاتBIM یقرارداد یهاداده، پروتکل یتمالک ی،حقوق یت(، مسئولBIMاطلاعات ساختمان ) یسازمدل کلمات کلیدی:

(EIR/BEP). 
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ABSTRACT 
The implementation of Building Information Modeling (BIM) in construction projects introduces new 

legal and contractual relationships that cannot be effectively governed within the structure of traditional 

contracts. The aim of this study is to systematically identify and analyze the legal challenges associated 

with BIM and to propose a localized framework for managing responsibilities, data ownership, and 

information-related documents within the Iranian construction context. The research adopts an 

exploratory–comparative qualitative approach grounded in critical interpretivism and is conducted 

through a systematic literature review based on the PRISMA guidelines. The review process involved 

the identification of 235 sources, the screening of 87 records, and the final selection of 45 relevant and 

credible documents. Data were analyzed using a three-stage coding process (open, axial, and selective) 

and organized into three principal domains: legal responsibilities, data ownership and licensing, and 

contractual frameworks. A comparative analysis between Iran, the United Kingdom, the United States, 
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and Australia reveals that the primary sources of disputes in Iranian construction projects stem from the 

absence of binding information requirements (EIR/BEP), ambiguity in role definitions and the limits of 

reasonable professional reliance, and the lack of explicit definitions regarding ownership and licensing 

of federated BIM models. The findings indicate that deficiencies in information documentation lead to 

data errors, legally indefensible reliance, unbalanced risk transfer, and, ultimately, an escalation of 

contractual disputes. Accordingly, the study proposes three key interventions: the development of a 

national BIM protocol based on a responsibility matrix and a data ownership–licensing model, 

mandatory incorporation of EIR and BEP documents into construction contracts, and the establishment 

of dispute resolution mechanisms grounded in digital evidence. The proposed framework has the 

potential to reduce legal risks, enhance contractual resilience, and facilitate the safe and accountable 

implementation of BIM in Iran. 

Keywords: Building Information Modeling (BIM); Legal Responsibility; Data Ownership; BIM 

Contractual Protocols; Information Requirements (EIR/BEP).  
 

 مقدمه -4
 سازیمدل همچون هاییفناوری و است گرفته قرار شدندیجیتالی مسیر در سابقهبی شتابی با اخیر هایدهه در وسازساخت صنعت

 تولید، امکان مشارکتی، و محورداده محیط یک ایجاد با BIM .]3-1[ کنندمی ایفا گذار این در محوری نقش( BIM) ساختمان اطلاعات

 و تلفیقی هایمدل بومی، هایمدل طریق از و ]5و4[ سازدمی فراهم عمر چرخه مراحل تمامی در را پروژه اطلاعات مدیریت و تبادل

 حول،ت این. دهدمی ارتقا معناداری طوربه را هزینه کنترل و ایرشتهبین هماهنگی مهندسی، گیریتصمیم کیفیت داده، تبادل هایجریان

 نیادینب بازتعریف بلکه نیست؛ افزارینرم ارتقای صرفاً است، شده تبدیل غالب رویه یک به کشورها از بسیاری در گذشته دهه دو طی که

 .]7و6[آید می شماربه عمرانی هایپروژه در هامسئولیت ساختار و قراردادی تعهدات ای،حرفه روابط

 بومی هایمدل قالب در ابتدا—برداریبهره یا تأسیسات سازه، معماری، از اعم—رشته هر توسط تولیدشده هایداده ،BIM محیط در

 اتکا، این. ]8[ کنندمی اتکا یکدیگر هایداده به ناگزیر نفعانذی تمامی که نحویبه شوند؛می ادغام تلفیقی مدل در سپس و گیرندمی شکل

 خطا ولیتمسئ باشد، مبتنی دیگر رشته هایداده بر رشته یک تحلیل اگر: کندمی ایجاد ایپیچیده حقوقی مسائل کارایی، افزایش عین در

 و فاده؟است مجوز دارنده صرفاً یا است تلفیقی مدل هایداده مالک کارفرما آیا چیست؟ پیمانکار معقول اتکای حدود شود؟می تعیین چگونه

 هاپرسش این هب گوییپاسخ شود؟ تعریف باید چگونه مسئولیت انتساب مسیر آید، پدید سازیمدل خطای یا داده نقص از ناشی اختلافی اگر

 .باشد شده تدوین BIM اختصاصی قراردادی ضمایم و اطلاعاتی اسناد برمبتنی منسجم، حقوقی چارچوب که است ممکن صورتی در تنها

 ان،انگلست در. اندکرده شناسایی درستیبه را نیاز این استرالیا، و آمریکا انگلستان، همچون ،BIM در گسترده تجربه دارای کشورهای

 ها،نقش تعیین برای آورالزام ساختاری UK BIM Protocol تدوین و NEC و JCT استاندارد قراردادهای در BIM الزامات ادغام

 ،ConsensusDocs اسناد و G202 و AIA E203 هایافزونه آمریکا، در. ]9[ است کرده ایجاد اطلاعات تبادل فرآیندهای و داده مالکیت

 تکیه با نیز استرالیا .]11[ اندکرده مشخص دقیق صورتبه را( LOD) توسعه سطوح و داده تبادل قواعد اتکا، حدود مدل، مؤلف مسئولیت

 هانظام این تمامی مشترک وجه. ]11[ است کرده تبدیل زیرساختی قراردادهای از یکپارچه بخشی به را ISO 19650، BIM الزامات بر

 قدرهمان حقوقی پروتکل بدون BIM مدل یک عبارتی،به کند؛می پیدا معنا قرارداد چارچوب در بلکه فنی، خلأ در نه BIM که است آن

 .اجرایی هاینقشه بدون قرارداد یک که است ناقص

 هایسال در اگرچه. ]12[ است آن حقوقی تکامل و BIM فنی پذیرش میان توجه قابل شکاف دهندهنشان ایران وضعیت مقابل، در

—هاپروژه بر حاکم حقوقی چارچوب اما اند،گرفته بهره BIM فرآیندهای و افزارهانرم از ایفزاینده طوربه زیرساختی و دولتی هایپروژه اخیر

 محورداده ماهیت پذیرش آماده هنوز—است پیمانکار–مشاور–کارفرما سنتی ساختار و فیدیک پیمان، عمومی شرایط برمبتنی عمدتاً که

BIM  13[نیست[ . 

 و ] 15و14[ (CDE) داده مشترک محیط هوشمند، قراردادهای چین،بلاک همچون مکمل هایفناوری ظهور این، برافزون
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 هاییپرسش امروز. اندکرده ایجاد را حقوقی الزامات از جدیدی هایلایه ]16[( GDPRو  ISO 27001)نظیر  سایبری امنیت استانداردهای

 رخدادهای در خسارت جبران خوداجرا، قراردادهای در کد خطای از ناشی مسئولیت ،BIM کارگردش در دیجیتال امضاهای اعتبار همچون

 برای صریحی بندهای پیشرو کشورهای. اندگرفته قرار فناوری حقوق مباحث کانون در دیجیتال، کد و قرارداد متن میان اولویت و سایبری،

 .است دیجیتال معماری چنین فاقد هنوز ایران حقوقی نظام اما اند،کرده تدوین موارد این

 مسائل که مطالعاتی اما اند،پرداخته BIM مدیریتی و فنی ابعاد به متعددی هایپژوهش اگرچه که دهدمی نشان موضووع  ادبیات

 .]18و17[محدودند  بسیار باشند، کرده بررسی تطبیقی رویکرد با و مندنظام صورتبه را آن حقوقی

 تبادل و داده مالکیت مسئولیت،—کلیدی عنصر سه آن در که است ایران برای عملیاتی چارچوبی ارائه پژوهش، نهایی هدف

 هاییفناور ورود تسهیل شفافیت، افزایش اختلافات، کاهش برای زمینه که ایگونهبه شوند؛ تعریف آورالزام و شفاف صورتبه—اطلاعات

 برای یمبنای تواندمی تطبیقی، تحلیل و جهانی هایتجربه علمی، شواهد برمبتنی چارچوب، این. گردد فراهم هاداده منسجم مدیریت و نوین

 کشور در را «قراردادی–حقوقی BIM» به «فنی BIM» از گذار مسیر و باشد پیمان عمومی شرایط بازنگری یا BIM ملی پروتکل تدوین

 .سازد هموار

 

 یقتحقروش  -2
 یناش یمسائل حقوق یساختار یلانجام شده است که هدف آن تحل تطبیقی–یاکتشاف یفیک یکردرو یکاز  یریگپژوهش با بهره ینا

 یاز آنجا ناش یکردرو یناست. انتخاب ا یشروپ یحقوق یهاآن با نظام یسهو مقا یران( در اBIMاطلاعات ساختمان ) یسازمدل یریکارگاز به

اطلاعات  تیاتکا و مالک ها،یتاسناد، مسئول یمنطق سنت ی،محور و مشارکتداده یتیبلکه با ماه یست،ن یابزار فن یکصرفاً  BIMکه  شودیم

و  اسناد یگردش خط ی،کاغذ یهااست که بر نقشه یمتک یمیهمچنان بر مفاه یرانا یمانپ یعموم یط. در مقابل، شراسازدیرا دگرگون م

 یاریموجود شده و سرچشمه بس یو نظام حقوق BIM یطمح یانم یساختار یکه موجب ناسازگار امریها استوارند؛ نقش یککلاس یمتقس

از  و هم یحقوق یرشکاف را هم از منظر تفس ینشده است که ا یطراح یاگونهبه یقروش تحق رو،یناست. ازا یاز ابهامات و اختلافات حقوق

 آشکار سازد. قییتطب یسهاسناد و مقا یلمنظر تحل

 یرا فاقد معنا BIM یهاو مدل یاسناد قرارداد ی،که متون حقوق یکردیاستوار است؛ رو یانتقاد یرگراییپژوهش بر تفس یفلسف بنیان

 چارچوب، ین. در اکندیم یتلق ییاجرا هاییهو رو یاحرفه یهانقش ی،نهاد ینهمعنا را وابسته به زم یریگو شکل داندیثابت و مطلق م

و  یبوم یهامانند مدل BIM یادینبن مفاهیم به نسبت—۵۲و  ۳۵، ۳۳، ۵۵، ۸۷، ۵در مواد  ویژهبه—یرانا یمانپ میعمو یطسکوت شرا

در نظام  یاز ابهام ساختار یابلکه نشانه ینی،خلأ تقن یکتبادل داده، نه صرفاً  یانمدل و جر یسندهمعقول، نقش نو یحدود اتکا یقی،تلف

 یربردارستف یال،صورت سبه یراناند، در اشده یتمانند انگلستان تثب ییهاکه در نظام یمیمفاه شودیم جبابهام مو ینپروژه است. ا یحقوق

 .یستآن ن یینخوانش صرِف متون قادر به تب یا یکمّ یلکه تحل یتیبمانند؛ وضع یو محل مناقشه باق

ها از سه منبع استوار شده است. در مرحله نخست، داده یاو دومرحله یچندمنبع یالگو یکبر  یقروش تحق یاساس، طراح ینهم بر

 G202 ،UK BIM Protocolو  ISO 19650 ،AIA E203شامل  BIM المللیینب ی( اسناد و استانداردها۸اند: )شده یگردآور یاصل

داده  یتمالک ی،حقوق یتمعتبر مرتبط با مسئول یت علم( مقالا۳و ) یمان؛پ یعموم یطتمرکز بر شرا اب یرانا ی( اسناد حقوق۵؛ )NEC4و 

و انتخاب  یغربالگر یی،شناسا یندفرا یتاست که شفاف PRISMA 2020بر چارچوب  یمتک یطراح ین. اBIM یقرارداد هاییسکو ر

انتخاب  یینها یلتحل یبرا یطمنبع واجد شرا ۵۲ورود،  یارهایو اعمال مع الگریپس از غرب یه،منبع اول ۵۳۲ یان. از مکندیم ینمنابع را تضم

با نظام  یقو تطب یلقابل تحل یمتن یبالا، و وجود محتوا ی، اعتبار علمBIM یبا مسائل حقوق یمورود شامل ارتباط مستق یارهایشدند. مع

 بود. یرانا یقرارداد

 یتسئولساختار م ی،قرار گرفتند تا تفاوت معان یقیتطب لیو سپس تحل یسطحمضمون سه یلمنتخب تحت تحل یهامرحله دوم، داده در

مؤلف  یتمسئول یرنظ یمیامکان داد تا مفاه یلیتحل یندفرا ینآشکار شود. ا یشروپ یحقوق یهاو نظام یرانا یانم یقرارداد یو سازوکارها

 ییهاعنوان برساختهو ثابت، بلکه به یجهان یمعنوان مفاهنه به ی،داده، حدود استفاده مجدد از مدل و نقش اسناد اطلاعات یتمدل، مالک

 شدهیتتثب یهابا پروتکل یسهمقا ها،یلتحل یدرون یقتطب یقاز طر هایافتهاعتبار  یت،شوند. در نها یرتفس یو وابسته به بستر حقوق ینهاد

پژوهش فراهم  یپاسخ به پرسش اصل یلازم را برا ینهزم ی،ختشناروش یکردرو ینشده است. ا ینتضم یجنتا یریتفس ینیو بازب المللیینب

  فراهم سازد؟ یرانرا در صنعت ساختمان ا BIMشفاف و قابل اتکا از  یمن،امکان استفاده ا تواندیم ی: چه چارچوب حقوقکندیم
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 های ورودی و معیار ورودبندی دادهدسته – 1جدول 

 پژوهشنقش در  معیار ورود هانمونه نوع داده

 ،AIA E203/G202، NEC4 X10 المللیاسناد قراردادی بین

UK BIM Protocol، ISO 19650 
وجود بندهای مسئولیت، مالکیت 

 هاداده، وظایف نقش
سازی مبنای تطبیق و مدل

 چارچوب حقوقی
شرایط  ۵۲، ۳۵، ۳۳، ۵۵، ۸۷، ۵مواد  اسناد حقوقی ایران

 عمومی پیمان
 کارارتباط مستقیم با جریان 

BIM 
 استخراج نقاط خلأ و ناهماهنگی

ارزش استنادی، روش کیفی،  2124–2121منابع سال  مقالات علمی

 BIM تمرکز بر حقوق
ساخت هسته نظری و مضامین 

 پژوهش

 

 سطحیتحلیل مضمون سه 2-1

انجام شد. در مرحله نخست )کدگذاری باز(، مفاهیم اولیه و خام از متون استخراج  ایمرحلهتحلیل مضمون سهها با استفاده از تحلیل داده

، RACIها شامل ابهام در مالکیت داده، فقدان تعریف مؤلف مدل، اتکای غیرمعقول به مدل تلفیقی، نبود ساختار ترین آنگردید که مهم

 CDEگیری اطلاعات و فقدان ساختار رسمی (، نبود نظام تحویلBEPو  EIRروزرسانی مدل، فقدان اسناد اطلاعاتی )ابهام در مسئولیت به

های چارچوب»و « برداری از دادهمالکیت و بهره»، «هامسئولیت»بود. در مرحله دوم )کدگذاری محوری(، این مفاهیم در سه خوشه اصلی 

ون مسئولیت مؤلف مدل، حدود اتکای قابل استناد، بار ها مضامینی چبندی شدند. برای نمونه، خوشه مسئولیتدسته« قراردادی و اطلاعاتی

دهد ای استخراج شد که نشان میگیرد. در مرحله سوم )کدگذاری انتخابی(، مضامین هستهای را دربرمیاثبات خطا و انتساب مسئولیت حرفه

ان آور، و فقدها، نبود اسناد اطلاعاتی الزامنقش نبود نظامگردد: در ایران به سه عامل بنیادین بازمی BIMریشه اصلی اغلب اختلافات حقوقی 

 ارائه شده است. ۵جدول ای در مرحله. خلاصه ساختار تحلیل مضمون سهقواعد روشن مالکیت و مجوز داده
 .ای تحلیل مضمونمرحلهساختار سه – 2جدول 

 خروجی فعالیت انجام شده مرحله تحلیل

 زیرمضمون ۹گیری شکل مفهوم ۲۵استخراج  کدگذاری باز
 زیرمضمون ۹گیری شکل ادغام مفاهیم در سه محور کدگذاری محوری
 وبچارچ–مالکیت–سه مسئله اصلی: مسئولیت ایاستخراج مضامین هسته کدگذاری انتخابی

 استخراج مدل بومی پیشنهادی های پیشرومقایسه با نظام تطبیق

 

 تحلیل تطبیقی حقوقی 2-2

ران انجام شد تا فاصله ساختاری نظام حقوقی ای ایران، انگلستان، ایالات متحده آمریکا و استرالیاتحلیل تطبیقی میان چهار نظام حقوقی 

 NEC4و  UK BIM Protocolدهد در انگلستان، اسنادی نظیر روشن شود. نتایج نشان می BIMسازی های پیشرو در پیادهبا نظام

Option X10  مؤلف مدل، حدود اتکای داده، سازوکار مسئولیتCDE اند. آور تعریف کردهصورت الزامو فرآیندهای تبادل اطلاعات را به

کنند و در استرالیا مرزهای استفاده از مدل، بار اثبات مسئولیت و سازوکارهای انتقال داده را شفاف می G202و  AIA E203در آمریکا، 

ها با شرایط عمومی پیمان محور نهادینه شده است. مقایسه این چارچوبیر اطلاعات و فرآیندهای دادهنقش مد ISO 19650نیز با اتکا بر 

های ایستا بوده و هیچ ظرفیت درونی برای پذیرش اساساً مبتنی بر گردش اسناد کاغذی و نقشه ۳۳و  ۵۵، ۸۷، ۵دهد مواد ایران نشان می

در ایران، ایجاد حداقل سه سند مستقل شامل  BIMتطبیقی اثبات کرد که برای پذیرش محور ندارند. تحلیل های دیجیتال و دادهمدل

EIR ،BEP  و پروتکلBIM ها مبتنی بر ماتریس و نیز تعریف مسئولیتRACI ها مبنای اصلی مدل حقوقی ضروری است. این یافته

 دهند.پیشنهادی پژوهش را تشکیل می

 

 ابزارها و اسناد تکمیلی پژوهش 2-3

دهی شدند: نخست، اسناد حقوقی و قراردادی شامل قراردادهای استاندارد ابزارها و اسناد تکمیلی پژوهش در چهار گروه سازمان

(؛ ۵۲و  ۳۵، ۳۳، ۵۵، ۸۷، ۵و مواد منتخب شرایط عمومی پیمان ایران )مواد  ISO 19650های (، پیوستAIA ،NEC ،JCTالمللی )بین

شامل  BIMهای انتخاب و کدگذاری شدند؛ سوم، اسناد پروتکل PRISMA 2020بر اساس چارچوب دوم، مقالات علمی منتخب که 

EIR ،BEP  وBIM Protocolبرداری از داده مجوز برای ارزیابی حقوق بهره–؛ و چهارم، ابزارهای مفهومی تحلیل داده نظیر مدل مالکیت
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های اطلاعاتی و الزامات امنیتی. نتایج تحلیل تطبیقی این ابزارها نقشبرای تحلیل فرآیندهای تبادل اطلاعات،  ISO 19650و چارچوب 

ها، مالکیت داده، امنیت اطلاعات و حل اختلاف فراهم ای میان چهار نظام حقوقی از منظر نقشارائه شده است که مقایسه ۳جدول در 

 کند.می
 استرالیا. و آمریکا انگلستان، با ایران مقایسه: BIM حقوقی هاینظام تطبیقی تحلیل-3جدول 

 نتیجه استرالیا آمریکا انگلستان ایران محور تحلیلی

وجود پروتکل رسمی 
BIM 

  UK BIM Protocol ندارد وجود
 آورالزام

AIA E203  و 

G202  آورالزام 

سازی کامل بر پیاده

 ISO 19650 مبنای

ایران نیازمند 

 پروتکل ملی است

ها و تعیین نقش

 هامسئولیت

 مبهم؛

 نشدهتعیین

 مواد در

 پیمان

 تعیین دقیق در

Contract Annex 

(MPDT + RACI) 

شده در تفکیک
ConsensusDocs 

 انگلستان، مشابه

 ISO بر مبتنی

19650  

 ماتریس باید ایران

 BIM مسئولیت

 کند تدوین

 نامشخص؛ مالکیت داده

 بند فاقد

 صریح

مالکیت مشترک با حقوق 

 محدود استفاده

 تحت محدود استفاده

 قراردادی مجوز

 با مشترک مالکیت

 مجوز دامنه تعریف

ایران باید مدل 

 را مجوز–مالکیت

 کند قانونی

 مقررات فاقد امنیت اطلاعات

 صریح

و  PAS 1192بخشی از 
GDPR 

 دیجیتال امنیت الزامات

 BIM Addenda در

 ISO بر مبتنی

27001 
 بندهای باید ایران

 را سایبری امنیت

 کند تدوین

 ADR + Digital سنتی داوری حل اختلافات

Records 

ADR + BIM/S.C. 

Monitoring 
 روش باید ایران نظام انگلستان مشابه

 دیجیتال داوری

BIM کند طراحی 

 

 منطق اعتبارسنجی 2-4

با استفاده از شاخص کاپای کوهن  کدگذارانپایایی بیناعتبارسنجی پژوهش در چهار سطح مکمل انجام شد. در سطح نخست، 

 گیری شد:اندازه
K = (Po−Pe) / (1−Pe) 

( بیانگر پایایی بسیار بالا و انسجام مناسب ساختار ۳٫۷۵توافق تصادفی است. مقدار حاصل ) Peمیزان توافق واقعی و  Poکه در آن 

ن شد. ها تضمیاز طریق تطبیق مضامین مراحل مختلف کدگذاری و کنترل پیوستگی معنایی داده اعتبار درونی. سطح دوم، ]19[کدهاست 

، مواد شرایط عمومی پیمان ایران و مستندات BIMالمللی شده با استانداردهای بینبا مقایسه مضامین استخراج اعتبار بیرونیدر سطح سوم، 

شده با این مقایسه نشان داد مضامین شناسایی .]21[ه خلیج فارس( انجام گرفت واقعی )پالایشگاه میعانات گازی ستار EPCیک پروژه 

از طریق بازبینی  اعتبار تفسیریخوانی دارند. سطح چهارم، های بزرگ ایرانی همبستر واقعی اختلافات قراردادی و اطلاعاتی پروژه

 ها به متن اسناد حقوقی و فنی تضمین گردد.لای تفاسیر توسط دو پژوهشگر مستقل انجام شد تا وفاداری تحلیچندمرحله

های پژوهش از نظر روایی، پایایی و قابلیت اتکا از استحکام کافی در مجموع، اجرای این چهار سطح اعتبارسنجی موجب شده است یافته

 در ایران فراهم آورند. BIMبرخوردار بوده و مبنای مناسبی برای ارائه چارچوب حقوقی پیشنهادی 

 های پژوهشیافته -3
خلأهای ساختاری و های فنی، بلکه حاصل در ایران نه ناشی از محدودیت BIMهای اصلی استقرار دهد که چالشنتایج پژوهش نشان می

های مالکیت داده»، «های حقوقیمسئولیت»ها سه محور اصلی های عمرانی است. تحلیل دادهدر نظام قراردادی حاکم بر پروژه حقوقی

 کند.های تولید تعارض شناسایی میعنوان کانونرا به« تبادل و تحویل اطلاعات»و « الدیجیت

های اطلاعاتی شرایط عمومی پیمان بیانگر آن است که هیچ تعریف صریحی از نقش ۳۳و  ۵۵، ۸۷، ۵، بررسی مواد هاحوزه مسئولیتدر 

های ارائه نشده است. این فقدان شفافیت موجب شده داده BIMای به مدل یا حدود اتکای حرفه« مسئول مدل»، «مؤلف داده»نظیر 

ربط وجود نداشته باشد. انگاری به اشخاص ذیفاقد جایگاه مشخص قراردادی باشند و امکان انتساب خطا یا سهل BIMتولیدشده در مدل 
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مستقیماً ناشی از ابهام در مسئولیت داده و اعتبار حقوقی  BIMدرصد دعاوی مرتبط با  ۷۸ای، های پروژهها و دادهبر اساس تحلیل پرونده

دهد که این ( نشان می۵جدول شده در مدل بوده است. مقایسه تطبیقی نظام حقوقی ایران با انگلستان، ایالات متحده و استرالیا )ارائه

اند؛ امری که در چارچوب دل را تضمین کردههای مشخص اطلاعاتی و امضای داده، قابلیت استناد حقوقی مکشورها از طریق تعریف نقش

 قراردادی ایران غایب است.
 ها و قابلیت استناد داده در ایران، بریتانیا، ایالات متحده و استرالیا.مقایسه تطبیقی وضعیت مسئولیت –4جدول 

ایران )شرایط  محور

 عمومی پیمان(

 بریتانیا
 (NEC/JCT + BIM 

Protocol) 

 AIAآمریکا )

G202/E203) 

 ISO 19650استرالیا )

Based) 

تعریف مسئولیت مؤلف 

 داده

 تعیین مسئولیت صریحاً تعریف شده ندارد

Author/Checker 
 الزام استانداردی

 ISO شده درتعریف تعریف شده در قرارداد )اتکای معقول( دارای بند رسمی تعریف نشده حدود اتکای معقول

کننده و مسئولیت هماهنگ کاملسکوت  مسئولیت مدل تلفیقی

Lead طراحی 

 مسئولیت مشارکتی محدوده قرارداد

معمولاً غیرقابل  قابلیت استناد مدل

 استناد

 محور و استانداردداده قابل استناد در دعاوی BEP/EIRمستند به 

 

 

های شده است و مالکیت فایلشرایط عمومی پیمان صرفاً ناظر بر حقوق آثار ثبت ۵۲دهد ماده ، نتایج نشان میحوزه مالکیت دادهدر 

گیری تعارض عرفی میان پیمانکار گیرد. این خلأ موجب شکلرا در بر نمی BIMهای تلفیقی های اطلاعاتی و نسخهدیجیتال، مدل

، پرونده ۷کننده مالی( شده است. تحلیل اسناد داوری نشان داد که در و کارفرما )تأمین کننده مدل()تولیدکننده داده(، مشاور )تجمیع

های شاخص ها با پروژهبوده است. برای اعتباربخشی بیرونی، این یافته BIMبرداری از مدل اختلاف اصلی متوجه مالکیت یا حدود بهره

EPC  تهران  نفت پالایشگاه ،]21[بندرعباس  ترکیبی سیکل نیروگاه ،]21[فارس  خلیج ستاره گازی میعانات پالایشگاه جملهداخلی از

مال  مشهد پروژه و ]25[کارون  گاز و ، نفت]24[سونگون  مس مجتمع تهران، متروی شش خط ،]23[تهران  شریعتی بیمارستان ،]22[

مجوز –مالکیت»لایه های پیشرو با استفاده از مدل سهنظامکند. در مقابل، راستایی الگوی تعارضات را تأیید میمقایسه شد که هم ]26[

قابل  ۵۲و  ۵های قراردادی به مواد اند؛ الگویی که در ایران تنها از طریق الحاقیهنفعان را برقرار کرده، تعادل حقوقی میان ذی«برداریبهره

 سازی است.پیاده

اند. در نبود این اسناد، بوده آورالزام BEPو  رسمی EIRهای مورد بررسی فاقد هدهد که اغلب پروژ، نتایج نشان میحوزه تبادل اطلاعاتدر 

(، معیار پذیرش، مرجع تأیید و نقاط انجماد اطلاعات انجام LODگذاری، سطح توسعه )های دیجیتال بدون استاندارد مشخص نامتحویل

د مدت پیمان پرداخته و تبادل اطلاعات دیجیتال و آثار حقوقی شرایط عمومی پیمان صرفاً به موضوع تمدی ۳۳شده است. همچنین، ماده 

نقش بنیادی در کاهش  BEPو  EIRهای حقوقی پیشرو، دهد. این در حالی است که در نظامهای معیوب یا ناقص را پوشش نمیداده

 کنند.ها ایفا میاختلافات و تثبیت مسئولیت

و چارچوب قراردادی، منجر به انتقال نامتوازن ریسک و بروز  BIMهای مؤثر میان دادهدهد که عدم پیوند نشان می نتایج ترکیبی پژوهش

 →تصمیم مدیریتی نادرست  →داده مبهم »، اختلافات با الگوی هادرصد پروژه ۷۳که در حدود طوریاختلافات حقوقی شده است؛ به

تشریح شده  ۲جدول دهد که در ارائه می ستونی پیشنهادیسهمدل اند. در پاسخ به این وضعیت، پژوهش یک شکل گرفته« ادعای حقوقی

و  EIRها، و الزام به تدوین و الحاق برداری از داده، تنظیم نظام مالکیت و مجوز بهرهRACIها با رویکرد و شامل: تعریف شفاف مسئولیت

BEP ۸۷طور متوسط به شده بههای بررسیها حاکی از آن است که فقدان این معماری قراردادی در پروژهبه قرارداد اصلی است. یافته 

 انجامیده است. درصد افزایش هزینه ۸۵و  درصد تأخیر زمانی
 .در ایران BIM حقوقی معماری برای پیشنهادی ستونیسه مدل – 5جدول 

 نتیجه مورد انتظار پیمان قراردادیابزار  حوزه ستون

 کاهش ابهام و امکان انتساب خطا ۳۵، ۵۵، ۸۷، ۵مواد  شدهبومی RACI ها و حدود اتکانقش هامسئولیت

 رفع اختلاف مالکیت ۵۲ماده  هابند مالکیت داده داریبرفایل بومی، تلفیقی، بهره مجوز–مالکیت

 اعتبار حقوقی مدل و اسناد پیمان ۳۳ماده  الزامی EIR/BEP ها، فرمت، گیتLODکیفیت،  تبادل اطلاعات
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قرار ترین مانع استهای دیجیتال پروژه، مهمکند که سکوت ساختاری شرایط عمومی پیمان ایران نسبت به دادهدر مجموع، نتایج تأیید می

زمان سه محور مسئولیت، عنوان ابزار مدیریت ریسک، مستلزم اصلاح همبه BIMعنوان منبع تعارض به به BIMاست و گذار از  BIMمؤثر 

 مالکیت و تبادل اطلاعات است.

 

 نتیجه گیری -1
 فناورانه، هایلایه در نه ایران در (BIM) ساختمان اطلاعات سازیمدل سازیپیاده اصلی چالش که دهدمی نشان پژوهش این هاییافته

 کنند،می استفاده BIM ابزارهای از که هاییپروژه حتی شودمی موجب که خلأهایی دارد؛ ریشه نهادی و قراردادی حقوقی، خلأهای در بلکه

 حلیلت. شوند مواجه ساختاری سردرگمی با اختلافات، به رسیدگی و داده مالکیت اتکا، حدود تعیین مدل، تحویل خطا، انتساب مرحله در

 برای هنوز ایران عمرانی هایپروژه حقوقی نظام که داد نشان استرالیا و آمریکا انگلستان، ایران، میان تطبیقی تحلیل و( سطحیسه) مضمون

 گونههیچ—۵۲ و ۳۵ ،۳۳ ،۵۵ ،۸۷ ،۵ جمله از—پیمان عمومی شرایط فعلی مواد و است نشده طراحی BIM محورداده محیط مدیریت

. کنندنمی ارائه مدل مؤلف مسئولیت یا استناد قابل اتکای حدود داده، تبادل جریان تلفیقی، مدل بومی، مدل از صریحی تعریف یا معادل

 است. اختلافات بازتولید منشأ خود و شودمی تلقی «ساختاری ابهام» انتقادی، تفسیرگرایی منطق در وضعیت، این

 تصمیم ،BIM محیط در. است نشده تعریف صریح صورتبه ایران در BIM در ایحرفه هایمسئولیت که داد نشان هایافته نخست محور

 اسناد یلتحل . کندمی پیچیده را اتکا و مسئولیت رابطه متقابل، وابستگی این و است استوار هارشته دیگر تولیدی هایداده بر رشته هر

  (AIA E203 ،G202 ،ConsensusDocs 301و آمریکا ) (UK BIM Protocol)مانند انگلستان  کشورهایی داد نشان تطبیقی

 عیینت دقیق صورتبه را گوییپاسخ سازوکار و ایحرفه مراقبت معیار کننده،هماهنگ مسئولیت مدل، مؤلف مسئولیت معقول، اتکای حدود

 هامسئولیت تلنبارشدن موجب عمرانی، قراردادهای در BIM اختصاصی بندهای فقدان و مسئولیت ماتریس وجود عدم ایران، در اما. اندکرده

 تضاد سازی،مدل خطاهای با مرتبط اختلافات منشأ ترینمهم شکاف، این. لازم اختیار نه و اندداشته ایداده ابزار نه که شودمی هایینقش بر

 .خطاست نادرست انتساب و هابرداشت

 مدل» زا پیشرو کشورهای که داد نشان تطبیقی ماتریس و منابع مضمون تحلیل. است مربوط برداریبهره حقوق و داده مالکیت به دوم محور

 مالکیت ها،الگو این در. برندمی بهره آرشیو حقوق و انتقال حقوق تغییر، حقوق استفاده، حقوق مالکیت، حقوق تفکیک برای «مجوز–مالکیت

 و اداسن بررسی ایران، در اما. شودمی تعیین دقت با( سازندگان هایداده برداری،بهره هایداده تلفیقی، مدل بومی، فایل) مختلف هایلایه

 ادهد نسبت مشاور یا کارفرما به مشخص حقوقی معیار بدون و ضمنی صورتبه اغلب تلفیقی هایمدل مالکیت داد نشان موجود هایرویه

 حق» درباره کوچک اختلاف هر چارچوبی، چنین نبود در. ندارد وجود انتشار یا تغییر، استفاده، مجوز برای قراردادی بند هیچ و شودمی

 .شود منجر حقوقی بستبن به تواندمی «مدل تغییر» یا «دسترسی

 انگلستان، در که داد نشان PRISMA بررسی و تطبیقی تحلیل. است مربوط BIM قراردادی ضمائم و اطلاعاتی استانداردهای به سوم محور

 اسناد این. هستند قراردادی الزام واجد بلکه دارند، وجود تنها نه BIM Protocol و  EIR، BEPهمچون  اسنادی استرالیا، و آمریکا

 هایمعیار و اطلاعاتی مسئولیت ساختار داده، امنیت استانداردهای گذاری،نام قواعد توسعه، سطوح تحویل، هایگیت پروژه، اطلاعاتی اهداف

 فاقد شود، تدوین هاآن از اینسخه اگر حتی و شوندمی آغاز معتبر BEP و EIR بدون هاپروژه اغلب ایران، در. کنندمی تعیین را پذیرش

 مبهم تدااب از مدل نهایی تحویل و کیفیت کنترل مسئولیت، حدود داده، تبادل مسیر شودمی موجب خلأ این. هستند لازم قراردادی پشتوانه

 .شد شناخته اختلافات هایریشه ترینمهم از یکی پژوهش، تفسیری تحلیل در که ابهامی باشد؛

 تحلیل و نهادی تحلیل مضمون، تحلیل ترکیب و «انتقادی تفسیرگرایی» رویکرد به اتکا با توانست حاضر پژوهش ها،یافته این پرتو در

 BIM استقرار برای آورالزام چارچوب ایجاد و ساختاری ابهام رفع آن هدف که کند ارائه ایران برای پیشنهادی حقوقی مدل یک تطبیقی،

 :است استوار یکپارچه ستون سه بر مدل این. است

 مشاور، کارفرما، بازبین، کننده،هماهنگ مدل، مؤلف) کلیدی هاینقش آن در که RACI بر مبتنی مسئولیت ماتریس تدوین نخست،

 شود؛می تعریف دقیق صورتبه استناد قابل اتکای حدود و( پیمانکار

 هایمدل بومی، هایمدل شامل داده هایلایه تمامی از برداریبهره و مالکیت حقوق تعیین برای داده مجوز–مالکیت مدل طراحی دوم،

 سازندگان؛ اطلاعات و برداریبهره هایداده تلفیقی،

 .ایران عمرانی قراردادهای آورالزام ضمائم عنوانبه ملی BIM پروتکل یک و EIR، BEP شامل الزامی اطلاعاتی اسناد بسته تدوین سوم،
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 حقوقی تربس تواندمی و است سازگار همگرایی–واگرایی الگوی و تطبیقی، هایماتریس مضمون، تحلیل هاییافته با پیشنهادی چارچوب این

 مبهم مالکیت و نامشخص هایمسئولیت ها،تحویل مغایرت ای،رشته تداخل اشتباهات داده، خطاهای از ناشی اختلافات کاهش برای لازم

 .کند فراهم را دیجیتال هایمدل

 دهایبن تدوین دیجیتال، کارگردش و هوشمند قراردادهای چین،بلاک همچون هاییفناوری ورود با که داد نشان پژوهش نتایج این، بر افزون

 و وداجرا،خ خطاهای در مسئولیت تعیین دیجیتال، کد به نسبت قراردادی متن اولویت تعریف جمله از کند؛می پیدا ضرورت ویژه تبیینی

 هایریسک تواندمی نوین هایفناوری با BIM ادغام هرگونه بندها، این بدون. هوشمند فرآیندهای خودکار توقف سازوکار بینیپیش

 .کند ایجاد اینشدهبینیپیش

 شود، صریح هامسئولیت اگر. است ممکن حقوقی معماری بازطراحی با تنها BIM به ایران گذار که داد نشان حاضر پژوهش بندی،جمع در

 اختلاف منبع یک از تواندمی BIM گردد، تدوین BIM ملی پروتکل و شود آورالزام و استاندارد اطلاعاتی اسناد گردد، تعریف هاداده مالکیت

 پژوهش این. شود تبدیل پروژه های عمرانیارتقای تاب آوری حقوقی  و هماهنگی بهبود ریسک، کاهش شفافیت، افزایش برای ابزاری به

 یژهو ملی ضوابط تدوین و پیمان عمومی شرایط آینده بازنگری برای مبنایی و کندمی روشن را ایران در BIM رسمی مقررات طراحی مسیر

 .سازدمی فراهم ساخت صنعت محورداده محیط
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